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2010. április

KÖZÚT HAVI JELENTÉS

Közép-Dunántúli Régió 

/Fejér, Komárom - Esztergom, Veszprém megyék/

Tartalom

62. számú főút M8 (Duna-híd) és Székesfehérvár közötti szakaszainak kiépítése (Székesfehérvár - Dunaújváros)
Budapest – Nagykanizsa vasúti korrekciója között különszintű kereszteződés a 40+465 - 41+863 km szelvények között
8-72. számú főút különszintű csomópont építése 

13. számú főút Komárom elkerülő szakasz
81. számú főút 57+270 - 79+100 km szelvények (megyehatár - Győr) közötti szakaszának 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő megerősítése
Tát, 10. számú főút és 11129. j. ök. út csomópontjának és csatlakozó szakaszainak átépítése
62. számú főút M8 (Duna-híd) és Székesfehérvár közötti szakaszainak kiépítése (Székesfehérvár - Dunaújváros)
A 62. számú főút M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár közötti szakaszai a következők:

· 11,5 tonnás burkolat-megerősítéses szakaszok a 0+000 - 40+465 km szelvények között  (LOT1) – előkészítés alatt
· Seregélyes elkerülő szakasz a 26+400 - 36+960 km tervezett szelvények között (LOT2) – előkészítés alatt
· Perkáta elkerülő szakasz a 11+672 - 17+598 km tervezett szelvények között (LOT3) – előkészítés alatt
· Szabadegyháza ipartelep elkerülő szakasz a 18+965 - 21+713 km tervezett szelvények között (LOT4) – előkészítés alatt
· Budapest – Nagykanizsa vasúti korrekciója között különszintű kereszteződés a 40+465 - 41+863 km szelvények között (LOT5) – építés alatt
Nyomvonal:
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Budapest – Nagykanizsa vasúti korrekciója között különszintű kereszteződés a 40+465 - 41+863 km szelvények között

Az építkezés főbb paraméterei:

· 62. sz. főút Budapest - Nagykanizsa vasúti korrekciója között különszintű kereszteződés kivitelezése

· a 62. sz. főút 40+465 – 41+638 km szelvények között 1 215 m új, 2x1 sávos út kialakítása a vasúti 2 vágányú villamosított fővonal feletti 20,53+25,68 m szabadnyílású híd műtárggyal, valamint a 41+638 – 41+863 km szelvények közt 225 m útburkolat megerősítés 11,5 tonnás tengelyterhelésre, 12 m-es koronaszélességgel

Környezetvédelem:

· 10/12 cm törzsátmérőjű sorfák telepítése: 19 db

· konténeres cserje 40/60 cm telepítése: 17 775 db

Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2009. július 01.

· az építés szerződés szerinti befejezése: 2010.08.30.

· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010.IV. negyedév

Jelenlegi státusz:

· a kivitelező végzi a munkálatokat
· a munkavégzés áprilisban az alábbi tevékenységekből állt: nagy tömegű földmunka: töltésépítés, továbbá híd háttöltés és előtöltés építés

· mintegy 18 815 m3 anyag beszállítása megtörtént

Beruházás háttere:

· a beruházás a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként Európai

Uniós támogatással valósul meg: 85% EU támogatás, 15% hazai támogatás
· kivitelező: Polár – Húsz Kft.
· kivitelezés szerződött összege: 747 965 824,- Ft + Áfa
8-72. számú főút különszintű csomópont építése 

Az építkezés főbb paraméterei:

· 1,2 km meglévő 2x2 sávos közút felújítása fizikai elválasztás kialakításával (8. sz. főút 43+620-44+765)
· 2x1 sávos 30 m fesztáv feletti közúti felüljáró építése a 8. sz. főút felett

· két körforgalom és kapcsolódó ágak kiépítése 

Környezetvédelem:

· burkolt árok: 6 870 m2
· füvesítés: 38 000 m2
· 2 db olajfogó műtárgy építése
· a Ferenc-forrás folyamatos környezetvédelmi monitoringja a beruházás alatt

Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2009. szeptember 15.

· az építés szerződés szerinti befejezése: 2010. július 15.

· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010. IV. negyedév

Jelenlegi státusz:

· a kivitelező a szükséges közműkiváltási munkákat és a humuszolást elvégezte 
· a régészettel nem érintett területeken az útépítési munkákat a tavaszi időjárás beálltával folytatta
· a munkák során több helyen régészeti lelőhelyre utaló nyomokat észleltek a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (továbbiakban KÖSZ) szakemberei, mely részeken a munkavégzést a kivitelező részére megtiltották a feltárás elvégzéséig

· így a mintegy 40 000 m2 munkaterület harmadát, 13 000 m2-t jelöltek ki régészeti feltárásra (főképp a csomópont északi része érintett, de kisebb szakaszokon, a déli oldalon is találhatóak feltárandó területek)
· a KÖSZ január elején NIF Zrt.-hez eljuttatott jelentése alapján kiderült, hogy a csomópont kivitelezési munkálatai korábban nem ismert régészeti lelőhelyet érintenek

· a lelőhelyen a késő rézkori, a középső bronzkori és a késő népvándorlás-kora Árpád-kori leletek találhatóak meg, többek között házak, valamint kemence maradványok

· a terület mindhárom korszakot tekintve Veszprém megye legnagyobb kiterjedésű eddig nem ismert lelőhelye

· a régészeti feltárási munkák 2010. május folyamán kezdődhetnek meg,
és 2-3 hónap alatt befejeződnek

· a feltárt területek természetesen szakaszosan visszaadásra kerülnek a kivitelezőnek
· a kivitelező a hídépítési munkákat ütemtervnek megfelelően megkezdte és folytatta

· jelenleg a pillérek építésével végeztek és felkészülnek a gerendák beemelésére
Beruházás háttere:

· a beruházás a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként Európai

Uniós támogatással valósul meg: 85% EU támogatás, 15% hazai támogatás
· kivitelező: COLAS-Építő Zrt.
· kivitelezés szerződött összege: 694.037.538,- Ft + Áfa
Áttekintő rajz:
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13. számú főút Komárom elkerülő szakasz
Az építkezés főbb paraméterei:

· 3,7 km új út épül 2x1 forgalmi sávval, továbbá három híd (Nagyherkályi úti felüljáró, Budapest-Hegyeshalom vasút feletti híd, 1. sz. főút feletti híd)

· két szintbeli csomópont készül, az 1. sz. főúti közvilágítással

Környezetvédelem:

· zajvédő fal, vadvédő kerítés, madárvédő fal, vadátjáró telepítésére nem volt

szükség

· fatelepítés: 278 db

· cserjeültetés: 3 280 db

· csereerdő telepítés: 4,6 ha

Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2008. szeptember 15.

· az építés szerződés szerinti befejezése: 2010. november 30.

· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2011. II. negyedév

Jelenlegi státusz:

· az építési munka folyamatosan zajlik

· a közműkiváltások, illetve a töltésépítés nagy része elkészült

· a főpálya burkolatépítése megkezdődött

· a hídépítések folyamatban vannak (cölöp alapozások elkészültek, felmenő szerkezetek jelenleg készülnek)

Beruházás háttere:

· a beruházás a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként Európai

Uniós támogatással valósul meg: 85% EU támogatással és 15% hazai támogatással
· kivitelező: Komárom elkerülő Útépítő Konzorcium (konzorcium vezető tagja:
Euroaszfalt Kft., konzorciumi tag: Lavinamix Kft.)
· kivitelezés költsége: 1.349.868.154,- Ft + ÁFA
Áttekintő rajz:
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81. számú főút 57+270 - 79+100 km szelvények (megyehatár - Győr) közötti szakaszának 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő megerősítése
Az építkezés főbb paraméterei:

A 81. sz. főút Győr-Moson-Sopron megyei szakaszának 11,5 tonnás burkolaterősítése 5 jól elkülöníthető szakaszra bontható a következők szerint:

	1
	57+270 – 59+820 km szelvények között 2,55 km 

(Megyehatár- Mezőörs)


	2
	59+820 – 63+500 km szelvények között 3,68 km 

(Mezőörs átkelés)

	3
	63+500 – 66+500 km szelvények között 3,00 km 

(Mezőörs - Pér)

	4
	66+500 – 70+930 km szelvények között 4,43 km 

(Pér átkelés)

	5
	70+930 – 79+100 km szelvények között 8,17 km 

(Pér – Győr)


Kiépítés jellege:


Korona szélesség: (burkolat+padka):


12,00 m

Forgalmi sáv:




         
2 x 3,50 m

Padka:


         



2x 2,50 m

1. szakasz

Szelvény:
57+270 – 59+820 km szelvények között 2,550 km (Megyehatár- Mezőörs)

Jellege:

külterület

Műszaki tartalom:
burkolat-megerősítés, szélesítés, a 8208. jelű Bársonyos felé vezető út balra kanyarodó sávos csomópont átépítése,
2. szakasz

Szelvény:
59+820 – 63+500 km szelvények között 3,680 km (Mezőörs átkelés)

Jellege:

1 800 m belterület / 1 880 m külterület

Műszaki tartalom:
burkolat-megerősítés, szélesítés, település kapuk közvilágítással, Bakony-ér híd rekonstrukció, autóbusz megállóhely öbölbe helyezés, gyalogos átkelőhely létesítés, ívkorrekció 

3. szakasz

Szelvény:
63+500 – 66+500 km szelvények között 3,00 km (Mezőörs - Pér)

Jellege:


külterület

Műszaki tartalom:
burkolat-megerősítés, szélesítés, 82118. jelű, Mindszentpuszta felé vezető út balra kanyarodó sávos csomópont átépítése, autóbusz megállóhely öbölbe helyezés 

4. szakasz

Szelvény:
66+500 – 70+930 km szelvények között 4,43 km (Pér átkelés)

Jellege:


2 800 m belterület / 1 630 m külterület

Műszaki tartalom:
burkolat-megerősítés, szélesítés, település kapuk közvilágítással, autóbusz megállóhely áthelyezés
Egyéb: A péri repülőtér és a részben ehhez kapcsolódó területek fejlesztési elképzelései egy ~5 km hosszú, a 81. sz. főút felé kapcsolatot biztosító gyűjtőút építését tartalmazzák. Az előzetes nyomvonalvizsgálat és egyeztetések alapján a gyűjtőút 81. sz. főúthoz történő csatlakozása a 67+900 km szelvényben, illetve a 72+266 km szelvényben kiépítésre kerülő négyágú körforgalmi csomópontokkal biztosítható. A két körforgalmat a fejlesztési területek beruházója valósítja meg, ezért ezek nem részei a jelen fejlesztési feladatnak.

5. szakasz

Szelvény:
70+930 – 79+100 km szelvények között 8,17 km (Pér – Győr )

Jellege:


külterület

Műszaki tartalom:
burkolat-megerősítés és padkarendezés, 82123. jelű, Töltéstava felé vezető út jobbra kanyarodó sávos csomópont átépítése, autóbusz megállóhely öbölbe helyezés.

Környezetvédelem:

· zajvédő fal, vadvédő kerítés, madárvédő fal, vadátjáró telepítésére nem volt

szükség

Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2009. július 09.

· az építés szerződés szerinti befejezése: 2010. június 15.

· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010. december
Jelenlegi státusz:

· az építési munka az I.-IV. szakaszokon jelenleg folyamatosan zajlik (ároképítés, burkolat megerősítés és szélesítés, pályaszerkezet csere, buszöböl építés, stb.)

· a tervdokumentáció szerinti V. szakasz, azaz a 81. sz. főút 70+930 – 79+100 km szelvények közötti szakasz, 8,17 km (Pér – Győr ) elkészült, műszaki-
átadás átvétele megtörtént, ezen szakaszon található Töltéstavai csomópont forgalomba helyezése szintén megtörtént
· a Mezőörsi Bakony-ér patak híd főbb részei elkészültek, a forgalom a hídon halad, kisebb munkák, mint mederburkolás folyamatban vannak 

Beruházás háttere:

· a beruházás az ISPA Kohéziós Alap részeként Európai Uniós támogatással valósul meg: 50% EU támogatásból, 50% hazai forrásból 
· kivitelező: Magyar Aszfalt Kft.

· kivitelezés szerződéses költsége: 1.493.604.614,- Ft + ÁFA

Áttekintő rajz:
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Tát, 10. számú főút és 11129. j. ök. út csomópontjának és csatlakozó szakaszainak átépítése

Az építkezés főbb paraméterei:

· Tát belterületén található, nem megfelelő, szűk kialakítású veszélyes balra kanyarodó sávos csomópontja kerül átépítésre, a szükséges közmű kiváltásokkal (kisfeszültségű légkábel kiváltás, kábeltévé kiváltás, közvilágítás vezeték kiváltás, öntözővíz vezetéképítés, gázvezeték védelembe helyezése, csatorna fedlapok szintre emelése)

· a 10. sz. főúton, mintegy 372 m, a 11129. j. út, mintegy 152 m hosszban kerül átépítésre
A tervezéssel érintett terület három részre osztható: 10. sz. főúti szakasz, 11129 j. ök. út érintett szakasza valamint a Hősök tere jelenleg üresen álló területe. A 10. sz. főúti szakaszon a meglévő ~7,50 m széles burkolat, nyíltárkos vízelvezetéssel rendelkezik, mely több helyen feltöltődött, így gyakorlatilag szikkasztó árokként működik. Az út két oldalán az épületek előtt járda húzódik, melynek burkolata változó, beton illetve díszkő burkolat található. A kapubejárók részben burkoltak, részben zúzott kővel ellátottak. A tervezési szakasz elején rövid szakaszon kiemelt szegély található, a többi részen – buszmegállók peronját kivéve – szegély nem található. A buszmegállók öbölben találhatók, de ezek kialakítása nem szabványos, átépítésük a beruházásban szerepel. A 11129 j. út csatlakozásánál balra kanyarodó sáv található, a burkolat ennek megfelelően kiszélesedik, jelen projekt részeként felújításra, bővítésre kerül.

A 11129 j. ök. úti szakaszon a meglévő burkolat ~ 5,00 m széles bal oldalon a kerítések vonala előtt járda található. A vízelvezetés szikkasztóárkokkal megoldott. 

A 10. sz. főút és a 11129 j. ök. út csatlakozásánál a burkolati lekerekítő ívek kicsik, így gyakran veszélyeztetik a kanyarodó járművek a 209. hrsz.-ú ingatlan kerítését, valamint a szemközti oldalon a villamos hálózat tartóoszlopát.

Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2010. május 14.

· az építés szerződés szerinti befejezése: 2010. szeptember 02.

· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010. december 31.

Jelenlegi státusz:
· kivitelezői szerződéskötés megtörtént, munkaterület átadás-átvétel folyamatban van
· az építési munka jelenleg még nem kezdődött el, tervezett munkakezdés 2010. május 14.

Beruházás háttere:

· a beruházás az Önkormányzatok részére, veszélyes csomópontok átépítésére kiírt, Csomópont-2008 pályázaton nyert állami támogatást

· 100% hazai forrásból kerül kiépítésre: 30% Önkormányzati, valamint 70% állami finanszírozással
· kivitelező: Tát-10 Konzorcium (konzorciumvezető: Magyar aszfalt Kft.)

· kivitelezés szerződéses összege: 74.836.245,- Ft + Áfa

Áttekintő rajz:
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Szívesen állunk rendelkezésükre: www.nif.hu, info@nif.hu, +36 1 436 8100

Fazakas Orsolya kommunikációs vezető - 06 20 922 2308
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