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2010. május
KÖZÚT HAVI JELENTÉS

Közép-Dunántúli Régió 

/Fejér, Komárom - Esztergom, Veszprém megyék/

62. számú főút M8 (Duna-híd) és Székesfehérvár közötti szakaszainak kiépítése (Székesfehérvár - Dunaújváros)
Budapest – Nagykanizsa vasúti korrekciója között különszintű kereszteződés a 40+465 - 41+863 km szelvények között
8-72. számú főút különszintű csomópont építése 
72. sz. főút 11,5 tonnás megerősítésének építése a 0+600-6+500 km sz. között
13. számú főút Komárom elkerülő szakasz
81. számú főút 57+270 - 79+100 km szelvények (megyehatár - Győr) közötti szakaszának 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő megerősítése



Tát, 10. számú főút és 11129. j. ök. út csomópontjának és csatlakozó szakaszainak átépítése



62. számú főút M8 (Duna-híd) és Székesfehérvár közötti szakaszainak kiépítése (Székesfehérvár - Dunaújváros)

A 62. számú főút M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár közötti szakaszai a következők:

· 11,5 tonnás burkolat-megerősítéses szakaszok a 0+000 - 40+465 km szelvények között  (LOT1) – előkészítés alatt
· Seregélyes elkerülő szakasz a 26+400 - 36+960 km tervezett szelvények között (LOT2) – előkészítés alatt
· Perkáta elkerülő szakasz a 11+672 - 17+598 km tervezett szelvények között (LOT3) – előkészítés alatt
· Szabadegyháza ipartelep elkerülő szakasz a 18+965 - 21+713 km tervezett szelvények között (LOT4) – előkészítés alatt
· Budapest – Nagykanizsa vasúti korrekciója között különszintű kereszteződés a 40+465 - 41+863 km szelvények között (LOT5) – építés alatt
Nyomvonal:
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Budapest – Nagykanizsa vasúti korrekciója között különszintű kereszteződés a 40+465 - 41+863 km szelvények között

Az építkezés főbb paraméterei:

· 62. sz. főút Budapest - Nagykanizsa vasúti korrekciója között különszintű kereszteződés kivitelezése

· a 62. sz. főút 40+465 – 41+638 km szelvények között 1 215 m új, 2x1 sávos út kialakítása a vasúti 2 vágányú villamosított fővonal feletti 20,53+25,68 m szabadnyílású híd műtárggyal, valamint a 41+638 – 41+863 km szelvények közt 225 m útburkolat megerősítés 11,5 tonnás tengelyterhelésre, 12 m-es koronaszélességgel

Környezetvédelem:

· 10/12 cm törzsátmérőjű sorfák telepítése: 19 db

· konténeres cserje 40/60 cm telepítése: 17 775 db

Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2009. július 01.

· az építés szerződés szerinti befejezése: 2010.08.30.

· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010.IV. negyedév

Jelenlegi státusz:

· a kivitelező végzi a munkálatokat

· a munkavégzés májusban az alábbi tevékenységekből állt: nagy tömegű földmunka: töltésépítés felső 50 cm javító és védőréteg építés

·  továbbá híd háttöltés és előtöltés építés, kiegyenlítő lemez és hídszegély építés
Beruházás háttere:

· a beruházás a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként Európai

Uniós támogatással valósul meg: 85% EU támogatás, 15% hazai támogatás
· kivitelező: Polár – Húsz Kft.
· kivitelezés szerződött összege: 747 965 824,- Ft + Áfa

8-72. számú főút különszintű csomópont építése 

Az építkezés főbb paraméterei:

· 1,2 km meglévő 2x2 sávos közút felújítása fizikai elválasztás kialakításával (8. sz. főút 43+620-44+765)
· 2x1 sávos 30 m fesztáv feletti közúti felüljáró építése a 8. sz. főút felett

· két körforgalom és kapcsolódó ágak kiépítése 

Környezetvédelem:

· burkolt árok: 6 870 m2

· füvesítés: 38 000 m2

· 2 db olajfogó műtárgy építése

· a Ferenc-forrás folyamatos környezetvédelmi monitoringja a beruházás alatt

Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2009. szeptember 15.

· az építés szerződés szerinti befejezése: 2010. július 15.
· a leletmentő régészeti feltárás hatással van a befejezési határidőre (mivel ezen a részen a munkaterület nem állt a vállalkozó rendelkezésére), így ez várhatóan 2010. őszére tolódik, a szerződés módosítása szükséges
· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010. IV. negyedév

Jelenlegi státusz:

· a kivitelező a szükséges közműkiváltási munkákat és a humuszolást elvégezte 

· a régészettel nem érintett területeken az útépítési munkákat a tavaszi időjárás beálltával folytatta

· a munkák során több helyen régészeti lelőhelyre utaló nyomokat észleltek a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (továbbiakban KÖSZ) szakemberei, mely részeken a munkavégzést a kivitelező részére megtiltották a feltárás elvégzéséig

· így a mintegy 40 000 m2 munkaterület harmadát, 13 000 m2-t jelöltek ki régészeti feltárásra (főképp a csomópont északi része érintett, de kisebb szakaszokon, a déli oldalon is találhatóak feltárandó területek)

· a KÖSZ január elején NIF Zrt.-hez eljuttatott jelentése alapján kiderült, hogy a csomópont kivitelezési munkálatai korábban nem ismert régészeti lelőhelyet érintenek

· a lelőhelyen a késő rézkori, a középső bronzkori és a késő népvándorlás-kora Árpád-kori leletek találhatóak meg, többek között házak, valamint kemence maradványok, az északi oldalon pedig avar kori temető és település nyomai kerültek elő
· a terület mindhárom korszakot tekintve Veszprém megye legnagyobb kiterjedésű eddig nem ismert lelőhelye

· a régészeti feltárási munkák 2010. május elején megkezdődtek,
és várhatóan július folyamán befejeződnek

· a feltárt területek szakaszosan visszaadásra kerülnek a kivitelezőnek, így a csomópont déli oldalán már megkezdődhetett az útépítés, a régészeti feltárás befejezésével
· a kivitelező a hídépítési munkákat ütemtervnek megfelelően megkezdte és folytatta

· a pillérek elkészítése és a gerendák beemelése után a pályalemez betonozási munkái befejeződtek

· a 8. sz. főút érintett szakaszán megkezdődött a szélesítések építése, illetve a déli oldalon az új körfogalom 80%-os készültségi fokon áll; a csomóponti ágak útépítése folyamatos
Beruházás háttere:

· a beruházás a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként Európai

Uniós támogatással valósul meg: 85% EU támogatás, 15% hazai támogatás
· kivitelező: COLAS-Építő Zrt. jogutódja a Colas ÚT Zrt.
· kivitelezés szerződött összege: 694.037.538,- Ft + Áfa
Áttekintő rajz:
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72. számú főút 11,5 tonnás megerősítésének építése a 0+600-6+500 km sz. között
Az építkezés főbb paraméterei:

· 5,9 km meglévő 2x1 sávos közút felújítása 11,5 t tengelyterhelésre
· két szakaszon kapaszkodósávok kialakítása

· Litér belterületi szakaszán forgalomcsillapító szigetek és kanyarodósávok építése 

Környezetvédelem:

· burkolt árok: 5 846 m2

· füvesítés: 30 000 m2

· 4 db olajfogó műtárgy építése
· 50 db előiskolázott fa telepítése
· zajvédelmi és levegőszennyezettségi mérések a beruházás előtt és után
Építés főbb mérföldkövei:

· munkaterület átadás-átvétel: 2010. május 3.

· az építés szerződés szerinti befejezése: 2010. október 18.

· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010. november 20.

Jelenlegi státusz:

· kivitelezői szerződéskötés és a munkaterület átadás-átvétel megtörtént
· az építési munka jelenleg még nem kezdődött el
· a kivitelezés a bozótirtással és a fakivágásokkal kezdődik

Beruházás háttere:

· a beruházás a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként Európai

Uniós támogatással valósul meg: 85% EU támogatás, 15% hazai támogatás
· kivitelező: Magyar Aszfalt Kft.
· kivitelezés szerződött összege: 525.525.342,- Ft + Áfa
Áttekintő rajz:
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13. számú főút Komárom elkerülő szakasz
Az építkezés főbb paraméterei:

· 3,7 km új út épül 2x1 forgalmi sávval, továbbá három híd (Nagyherkályi úti felüljáró, Budapest-Hegyeshalom vasút feletti híd, 1. sz. főút feletti híd)

· két szintbeli csomópont készül: 13. sz. főúti négyágú körforgalmi csomópont, illetve 1. sz. főúti, háromágú, ún. „T” csomópont (közvilágítással)
Környezetvédelem:

· zajvédő fal, vadvédő kerítés, madárvédő fal, vadátjáró telepítésére nem volt

szükség

· fatelepítés: 278 db

· cserjeültetés: 3 280 db

· csereerdő telepítés: 4,6 ha

Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2008. szeptember 15.

· az építés szerződés szerinti befejezése: 2010. november 30.

· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2011. II. negyedév

Jelenlegi státusz:

· az építési munka folyamatosan zajlik

· a közműkiváltások, illetve a töltésépítés nagy része elkészült

· a főpálya burkolatépítése megkezdődött

· a hídépítések folyamatban vannak (cölöp alapozások elkészültek, felmenő szerkezetek elkészültek, hídgerendák beemelése és a pályalemez vasszerelése nagyrészt elkészült)

Beruházás háttere:

· a beruházás a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként Európai

Uniós támogatással valósul meg: 85% EU támogatással és 15% hazai támogatással
· kivitelező: Komárom elkerülő Útépítő Konzorcium (konzorcium vezető tagja:
Euroaszfalt Kft., konzorciumi tag: Lavinamix Kft.)
· kivitelezés költsége: 1.349.868.154,- Ft + ÁFA
Áttekintő rajz:
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81. számú főút 57+270-79+100 km szelvény (megyehatár-Győr) közötti szakaszának 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő megerősítése/fejlesztése

Az építkezés főbb paraméterei:

A 81 sz. főút Győr-Moson-Sopron megyei szakaszának 11,5 tonnás burkolaterősítése/ fejlesztése 5 jól elkülöníthető szakaszra bontható a következők szerint:

	1
	57+270 – 59+820 között 2,55 km 

(Megyehatár - Mezőörs)

	2
	59+820 – 63+500 között 3,68 km 

(Mezőörs átkelés)

	3
	63+500 – 66+500között 3,00 km 

(Mezőörs - Pér)

	4
	66+500 – 70+930 között 4,43 km 

(Pér átkelés)

	5
	70+930 – 79+100között 8,17 km 

(Pér – Győr)


Kiépítés jellege:


Korona szélesség: (burkolat+padka):


12,00 m

Forgalmi sáv:




         
2 x 3,50 m

Padka:


         



2x 2,50 m

1. szakasz

Szelvény:


57+270 – 59+820 között 2,550 km (Megyehatár-Mezőörs)

Jellege:


külterület

Műszaki tartalom:
burkolat-megerősítés, szélesítés, a 8208. jelű Bársonyos felé vezető út balra kanyarodó sávos csomópont átépítése
2. szakasz

Szelvény:


59+820 – 63+500 között 3 680 km (Mezőörs átkelés)

Jellege:


1 800 m belterület / 1 880 m külterület

Műszaki tartalom:
burkolat-megerősítés, szélesítés, település kapuk közvilágítással, Bakony-ér híd rekonstrukció, autóbusz megállóhely öbölbe helyezés, gyalogos átkelőhely létesítés, ívkorrekció 

3. szakasz

Szelvény:


63+500 – 66+500 között 3 km (Mezőörs - Pér)

Jellege:


külterület

Műszaki tartalom:
burkolat-megerősítés, szélesítés, 82118 jelű, Mindszentpuszta felé vezető út balra kanyarodó sávos csomópont átépítése, autóbusz megállóhely öbölbe helyezés 

4. szakasz

Szelvény:


66+500 – 70+930 között 4,43 km (Pér átkelés)

Jellege:


2 800 m belterület / 1 630 m külterület

Műszaki tartalom:
burkolat-megerősítés, szélesítés, település kapuk közvilágítással, autóbusz megállóhely áthelyezés
Egyéb: A péri repülőtér és a részben ehhez kapcsolódó területek fejlesztési elképzelései egy ~5 km hosszú, a 81. sz. főút felé kapcsolatot biztosító gyűjtőút építését tartalmazzák. Az előzetes nyomvonalvizsgálat és egyeztetések alapján a gyűjtőút 81. sz. főúthoz történő csatlakozása a 67+900 km szelvényben, illetve a 72+266 km szelvényben kiépítésre kerülő négyágú körforgalmi csomópontokkal biztosítható. A két körforgalmat a fejlesztési területek beruházója valósítja meg, ezért ezek nem részei a jelen fejlesztési feladatnak.

5. szakasz

Szelvény:


70+930 – 79+100 között 8,17 km (Pér – Győr)

Jellege:


külterület

Műszaki tartalom:
burkolat-megerősítés és padkarendezés, 82123. jelű, Töltéstava felé vezető út jobbra kanyarodó sávos csomópont átépítése, autóbusz megállóhely öbölbe helyezés

Környezetvédelem:
· zajvédő fal, vadvédő kerítés, madárvédő fal, vadátjáró telepítésére nem volt

szükség
Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2009. július 09.
· az építés tervezett befejezése: 2010. június 15., amely az árvíz miatt nem tartható a Kivitelező Magyar Aszfalt Kft. 2010. május 25-én kelt határidő módosítást kezdeményező levele alapján, a tervezett befejezési határidőt a Felek várhatóan 2010. augusztus 16-ra változtatják
· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010. december 31.
Jelenlegi státusz:

· a tervdokumentáció szerinti V. szakasz, azaz a 81. sz. főút 70+930 – 79+100 közötti szakasz, 8,17 km (Pér – Győr) elkészült, műszaki-átadás átvétele 
· megtörtént, ezen szakaszon található Töltéstavai csomópont forgalomba helyezése szintén megtörtént
· az építési munka májusban az I.-IV. szakaszokon a Cuhi Bakony-ér áradásáig folyamatosan zajlottak (ároképítés, burkolat megerősítés és szélesítés, pályaszerkezet csere, buszöböl építés, stb.) 
· a Mezőörsi Bakony-ér patak híd főbb részei elkészültek, a forgalom a hídon haladt az áradásig
· az áradás következtében 2010. május 16-a, este 8 órától előre nem látható ideig, becslések szerint akár mintegy 1-2 hétig a 81. sz. főút a Mezőörs közelében lévő Bársonyosi csomóponttól a 81. sz. főút - M1 autópálya csomópontig (115-ös számú csomópont) az átmenő forgalomtól lezárásra került

· az áradás jelentős károkat okozott az építés alatt lévő út padkájában, rézsűjében, valamint több helyen az elkészült szélesítést oly mértékben alámosta, hogy ennek következtében a szélesítés több helyen beszakadt

· a Bakony-ér patak hídnál egyenlőre nem felmérhetőek a károk, a kárfelmérés az árvízszint kellő mértékű apadását követően mérhetőek fel. A Kivitelező fontos lépéseket tett az árvíz károk csökkentése érdekében, valamint hathatós segítséget nyújtott a mezőörsi lakosoknak és a településnek
· a forgalom érintett szakaszra történő visszaterelésének a nem elégséges feltétele a vízszint süllyedése, hanem az elázott pályaszerkezet megfelelő mértékű kiszáradása is szükséges, ami több napot is igénybe vehet. Ennek oka, hogy terhelés hatására a megázott útalap miatt a pályaszerkezet súlyos mértékben károsodhat, valamint a közlekedőkre az út, illetve a padka esetleges beszakadása komoly veszélyt jelenthet

· a pályaszerkezet mérésekkel igazolt, kellő teherbírást történő elérése után kezdődhet meg a forgalom, amiről a Kivitelező, a Megbízó és a közút kezelője közösen döntenek

· addig is nagyon fontos a lakosság és a közlekedők megértése, nyugalma, amit ezúton is kérünk
Beruházás háttere:

· a projekt az ISPA Kohéziós alap, PT-008 részeként Európai Uniós támogatással valósul meg, a projekt finanszírozása 50% EU támogatásból, továbbá 50% hazai forrásból történik
· a beruházás teljes költsége (előkészítés és kivitelezés együtt): 
1.906.000.000,- Ft + ÁFA

· kivitelező: Magyar Aszfalt Kft.
· kivitelezés szerződéses költsége a felmerült pótmunkák elfogadása után aláírt 1. sz. szerződésmódosítással: 1.493.604.614,- Ft + ÁFA
Áttekintő rajz:
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Tát, 10. számú főút és 11129. j. ök. út csomópontjának és csatlakozó szakaszainak átépítése
Az építkezés főbb paraméterei:

Tát belterületén található, nem megfelelő, szűk kialakítású veszélyes balra kanyarodó sávos csomópontja kerül átépítésre, a szükséges közmű kiváltásokkal (kisfeszültségű légkábel kiváltás, kábeltévé kiváltás, közvilágítás vezeték kiváltás, öntözővíz vezetéképítés, gázvezeték védelembe helyezése, csatorna fedlapok szintre emelése).

A 10. sz. főúton, mintegy 372 m, a 11129. j. út, mintegy 152 m hosszban kerül átépítésre. 

A tervezéssel érintett terület három részre osztható: 10. sz. főúti szakasz, 11129 j. ök. út érintett szakasza, valamint a Hősök tere jelenleg üresen álló területe. A 10. sz. főúti szakaszon a meglévő ~7,50 m széles burkolat, nyíltárkos vízelvezetéssel rendelkezik, mely több helyen feltöltődött, így gyakorlatilag szikkasztó árokként működik. Az út két oldalán az épületek előtt járda húzódik, melynek burkolata változó, beton, illetve díszkő burkolat található. A kapubejárók részben burkoltak, részben zúzott kővel ellátottak. A tervezési szakasz elején rövid szakaszon kiemelt szegély található, a többi részen – buszmegállók peronját kivéve – szegély nem található. A buszmegállók öbölben találhatók, de ezek kialakítása nem szabványos, átépítésük a beruházásban szerepel. A 11129 j. út csatlakozásánál balra kanyarodó sáv található, a burkolat ennek megfelelően kiszélesedik, jelen projekt részeként felújításra, bővítésre kerül.

A 11129 j. ök. úti szakaszon a meglévő burkolat ~ 5,00 m széles bal oldalon a kerítések vonala előtt járda található. A vízelvezetés szikkasztóárkokkal megoldott. 

A 10. sz. főút és a 11129 j. ök. út csatlakozásánál a burkolati lekerekítő ívek kicsik, így gyakran veszélyeztetik a kanyarodó járművek a 209 hrsz.-ú ingatlan kerítését, valamint a szemközti oldalon a villamos hálózat tartóoszlopát.

Környezetvédelem:
· zajvédő-, madárvédő fal, vadvédő kerítés, vadátjáró építésére nincs szükség

Építés főbb mérföldkövei:

· az építés kezdete: 2010. május 14.

· az építés tervezett befejezése: 2010. szeptember 02.

· forgalomba helyezés tervezett időpontja: 2010. december 31.
Jelenlegi státusz:

· kivitelezői szerződéskötés megtörtént, munkaterület átadás-átvétel 2010. április 20-án lezárult
· az építési munka jelenleg még nem kezdődött el, a tervezett 2010. május 17-i munkakezdés a kedvezőtlen, esős időjárás miatt június elejére tolódott 
Beruházás háttere:

· a projekt az Önkormányzatok részére, veszélyes csomópontok átépítésére kiírt, Csomópont-2008 pályázaton nyert állami támogatást. 100% hazai forrásból kerül kiépítésre, 30% Önkormányzati, valamint 70% állami finanszírozással
· a beruházás teljes költsége (előkészítés és kivitelezés együtt): 
80.766.245,- Ft + ÁFA
· kivitelező: Tát-10 Konzorcium (Konzorciumvezető: Magyar aszfalt Kft.)
· kivitelezés szerződéses költsége: 74.836.245,- Ft + ÁFA

Áttekintő rajz:
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Szívesen állunk rendelkezésükre: www.nif.hu, info@nif.hu, +36 1 436 8100

Fazakas Orsolya kommunikációs vezető - 06 20 922 2308
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