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2008. december hónap

Jelentés

az M43 autópálya Szeged – Makó közötti szakasz

kivitelezésének 2008. december HAVI helyzetéről

A fagyott talaj nehezíti az M43 autópálya kivitelezési munkálatait – A Tisza híd gőzerővel épül
Az M43 autópálya Szeged - Makó közötti szakaszának kivitelezési munkálatai nem álltak le. Minden szakaszon a kemény fagyok miatt szüneteltetik a földmunkákat, azonban a Tisza híd kivitelezése és egyéb, földalatti betonozási munkák folytatódnak.

A fagyott talaj miatt a kivitelezők a földmunkákat most mind a négy szakaszon felfüggesztették, azonban a kivitelezés nem állt le. A II. szakaszon a Tisza - híd cölöpözési munkálatai decemberben befejeződtek, most az előkészítés után jövő héten megindul a cölöpösszefogó gerendák készítése, valamint egyéb betonozási munkák is megkezdődnek. Fontos, hogy az ártérben lévő pillérek cölöpösszefogó gerendái elkészüljenek a tavaszi olvadás előtt, ezért a kivitelező gőzerővel folytatja a munkát. 
Ezen a szakaszon jelentős feladat a közművek kiváltása, hiszen az algyői szén-hidrogén mező területét is érinti az autópálya nyomvonala, így most is folynak a közműkiváltások nagy figyelmet kívánó előkészítő munkálatai. 
A III. szakaszon is megkezdődnek január hónap közepén a próbacölöpözési munkák. A makói lekötés szakaszán most a decemberi 17-i próbacölöpözés eredményének értékelése folyik.

Üdvözlettel,
Fazakas Orsolya
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